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1 Inleiding 
Gevelisolatieprojecten welke onder Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) vallen kennen over het 
algemeen lange doorlooptijden. Deze lange doorlooptijden zijn voor het ministerie, de betrokken 
gemeenten en/of omgevingsdiensten en voor adviesbureaus niet wenselijk. Hogere projectkosten 
zijn vaak het gevolg.  

Naar aanleiding van deze lange doorlooptijden en de mogelijkheid tot verbeteringen van het 
proces zijn er een aantal gesprekken gevoerd met Gerda de Vries-Vos, Erik Roelofsen, Annemarie 
van Beek en Marloes van de Klundert. Op 4 maart j.l. is er een bijeenkomst geweest waarbij BSV, 
NSG, een aantal gevelisolatiebureaus, het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat (afgekort 
I&W) en Antea Group vertegenwoordigd waren. In deze bijeenkomt is gesproken over de 
mogelijkheden om het proces van gevelisolatie te verbeteren. Op basis van deze bijeenkomst is 
door Antea Group een projectvoorstel gedaan voor een verkenning van het probleem (fase 1) en 
een mogelijke bijdrage aan de verbetering van het proces (fase 2). Hieraan is invulling gegeven en 
de resultaten van het verkennend onderzoek zijn opgenomen in dit rapport. Tevens geven wij een 
advies welke vervolgstappen gemaakt kunnen worden voor fase 2 om het verloop van de 
gevelisolatieprojecten te verbeteren. 

In het projectvoorstel is voor fase 1 een aantal vragen genoemd welke in dit rapport worden 
beantwoord. In het verkennend onderzoek zijn medewerkers van BSV en van aantal 
adviesbureaus uit de branche geïnterviewd met als doel inzicht te krijgen in hun ervaringen bij 
saneringsprojecten welke via BSV lopen. 
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2 Opzet van het verkennend onderzoek 
Om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijke verbeteropties is de eerste stap om een analyse te 
maken van het probleem (door middel van een verkennend onderzoek). Uit het verkennend 
onderzoek moet blijken waar de meeste winst op korte termijn valt te behalen. Hierbij kan het 
gaan om winst in tijd, maar ook om winst in geld en in kwaliteit. 
 
In het verkennend onderzoek doorlopen wij de volgende stappen: 

- Wij maken een processchema van de te doorlopen stappen in het gevelisolatieonderzoek.  
- Per werkstap analyseren wij de werkwijze van zowel BSV, marktpartijen als gemeenten.  
- Per werkstap analyseren wij de problemen waar de verschillende partijen tegenaan lopen.  
- Daarnaast halen wij kansen op die de partijen zelf als verbetering zien. 

 
Bij de opstart van het verkennend onderzoek is door Antea Group een aantal vragen genoteerd. 
Enkele vragen komen voort uit een eerder overleg met BSV, NSG, enkele gemeenten en enkele 
adviesbureaus. In het onderhavig onderzoek naar de werkstappen en de werkwijze zijn deze  
vragen centraal komen te staan. Het betreffen de volgende vragen: 

1. Hoe verloopt het proces vanaf het voorbereiden van een uitvoeringssubsidie voor 
gevelisolatie tot het verlenen van de subsidie voor gevelisolatie? Welke partijen spelen 
daarin welke rol? En hoe worden de gegevens verwerkt? 

2. Wat zijn volgens de betrokken partijen mogelijke oorzaken voor de lange doorlooptijd? 
3. Welke oplossingsrichtingen dragen zij aan? 
4. Welke bijdrage kan een digitale controletool spelen bij het verkorten van de 

doorlooptijden? 
 

Het idee om een tool in te voeren waarmee onderdelen geautomatiseerd getoetst worden: 
5. Op basis van welke criteria beoordeelt BSV de bouwkundige gegevens? 
6. Welke van deze criteria laten zich automatiseren? 
7. Welke criteria laten zich vertalen naar geautomatiseerd toepassen van risicoscores die 

als basis kunnen dienen voor de selectie van een steekproef? 
8. Wat kost het om de analyses te automatiseren als Antea hiervoor een vervolgopdracht 

zou krijgen?  
9. Wat voor effect heeft de automatisering op het proces van gevelisolatie? In welke mate 

leidt dit daadwerkelijk tot verkorting van de doorlooptijd? 
10. Welke kosten worden met de tool vermeden? 
11. Is de analysetool op zichzelf te gebruiken binnen BSV of is het noodzakelijk een online 

tool te bouwen waar aanvragers toegang tot hebben? 
 

Analyse van de tool als oplossing: 
12. Kan met de tool de doorlooptijd van de subsidieverlening substantieel worden versneld?  
13. Hoe verhoudt zich deze oplossing tot de andere aangedragen oplossingen voor de lange 

doorlooptijden? 
14. Kan de tool de wensen van I&W ondersteunen voor steekproefsgewijs controleren op 

basis van risicofactoren? 
 

Aanvullend onderzoeken wij de vraag hoe het uploaden van de informatie wordt georganiseerd. 
Dit is van belang in verband met eventuele hostingskosten.   
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3 Methodologie van het verkennend onderzoek 
De door ons gehanteerde onderzoeksmethodiek is het interview. Door middel van een interview 
van stakeholders halen wij de benodigde informatie op. Er zijn gesprekken gevoerd met zowel 
medewerkers van BSV als van adviesbureaus. De volgende personen zijn geïnterviewd: 
 
BSV: 

- Wibo Soede      hoofd 
- Jan-Willem Takkenberg     projectleider 
- Sylvia Verdouw      projectleider 
- Rien Holleman      akoesticus 
- Laurens van den Heuvel     akoesticus  
- Teun Colijn      bouwkundige 

Bedrijven: 
- Wim Metz van Raadgevend Ingenieursbureau Metz B.V. directeur/ uitvoerder 
- Ate Westra van WMA Westra Milieuadvies    directeur/ uitvoerder 
- Mark Schipperen van NIBAG     projectleider 
- Sound Force One (SF1)   

 Maureen Schoobaar en Erik Dolman                   directie/ uitvoerders 
 Martin Everink (zelfstandige)   bouwtechnisch adviseur  

Naast de interviews met BSV en de bedrijven, is gesproken met Erik Roelofsen in zijn functie als 
directeur bij NSG (Nederlandse Stichting Geluidshinder) en wegens zijn rol in dit project. De NSG is 
een (onafhankelijke) informerende stichting welke regelmatig voor studenten, het bedrijfsleven, 
gemeenten en omgevingsdiensten bijeenkomsten organiseert op het vlak van geluidshinder. 
Vooraf zijn met Erik enkele onderwerpen van het interview besproken. Dit betrof de volgende 
onderwerpen: cursus, certificering/kwaliteitscriteria en kennisdeling. 

De interviews berusten niet op een vragenlijst/enquête en daarmee een vaste vorm, maar op een 
open gesprek met de personen. Bij aanvang van de gesprekken is met de bedrijven afgestemd dat 
bij de verwerking van de antwoorden niet de bron qua bedrijf/persoon wordt vermeld. Dit heeft 
de bedrijven en personen dan ook niet belemmerd om vrij te kunnen spreken over hun 
ervaringen. 
 
We hebben de uitkomsten uit de interviews verdeeld in een aantal onderwerpen. Bij de 
onderwerpen hebben we met bullets de verkregen reacties opgenomen zonder bronvermelding. 
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4 Resultaten van de interviews 
4.1 Bureau Sanering Verkeerslawaai 

Ervaringen met saneringsprojecten: 
 De doorlooptijden zijn lang. Het duurt jaren voordat een project volledig afgerond is. 
 Het gevoel is dat niet bij alle gemeenten de sanering de nodige aandacht krijgt, 

waardoor het soms lang duurt voordat een project wordt opgepakt of wordt gereageerd 
op opmerkingen van BSV. Een ervaren gemeentelijke medewerker ontbreekt in veel 
gevallen, waardoor een gemeentelijke medewerker deze projecten naast reguliere 
projecten (van andere aard) oppakt en onderhoudt gemeenten met een ervaren 
persoon op deze functie hebben het proces beter onder controle. Bij kleine gemeenten 
en uitvoering door de Omgevingsdienst ontstaat vaak projectvertraging door onderlinge 
afstemming.  

 BSV heeft een tijd te maken gehad met onderbezetting en drukte. Dit is nu onder 
controle waardoor de doorlooptijden op het moment weer zijn zoals aangegeven in de 
‘Handreiking gevelisolatie en saneringssubsidie, mei 2014’, in het vervolg afgekort als de 
Handreiking. 

 Adviesbureaus wachten soms maanden met aanvullen/verbeteren van gegevens. 
 Er is intern bij BSV een overzicht van de lopende projecten. Echter deze geeft een 

beperkte informatie. Het is wenselijk dat er een overzicht komt waaruit meer informatie 
kan worden gehaald en die structuur biedt voor de processen. Laurens is bezig met een 
Excelblad om dit iets meer te stroomlijnen. 

 BSV geeft aan dat de kwaliteit van het werk van de adviesbureaus niet altijd voldoet aan 
de Handreiking en de verwachting van BSV.  

 De indruk bij BSV is dat gemeenten, omgevingsdiensten geen harde planning aanhouden 
bij de voorbereiding van gevelprojecten. Adviseurs worden vrijgelaten de 
werkzaamheden zelf in te plannen. BSV probeert wel de afgesproken planning te 
handhaven maar heeft begrip voor argumenten van gemeente of OD om hiervan af te 
wijken en past dan de planning aan. Maar er wordt wel degelijk gerappelleerd.  
 

 
Aanlevering van gegevens: 

 Ondanks dat BSV een volledige aanlevering verwacht, of indien vooraf duidelijk 
afgesproken een gefaseerde levering, worden de projecten/bestanden vaak 
gefragmenteerd aangeleverd. Dit is niet wenselijk en zorgt voor vertraging. BSV pakt een 
project in principe pas op indien het volgens afspraak (gefaseerd/compleet) aangeleverd 
is, maar wijkt daarvan af als dat de voortgang ten goede komt 

 Het komt voor dat woningen ontbreken maar het komt ook voor dat de stukken voor 
een bepaalde woning niet (volgens de Handreiking) compleet zijn. 

 Dat zorgt bij BSV voor veel extra werk om uit te zoeken wat bij wat hoort en te 
controleren of het compleet is. 

 Het komt nog steeds voor dat er niet per woning (per adres) aangeleverd wordt, maar 
één groot (pdf) bestand voor alle woningen samen). Opdelen van de stukken per adres is 
volgens BSV gewenst/werkbaar.   

 Indien er om aanvullende informatie of aanpassingen in stukken gevraagd wordt, komt 
het voor dat alle stukken nogmaals worden aangeleverd. Ook de stukken die niet 
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aangepast zijn. Soms zijn er ook aanpassingen gedaan in stukken waarop geen 
opmerkingen waren. Dit bemoeilijkt de controles. 

 Soms duurt het heel lang voordat BSV reactie krijgt van de adviesbureaus. Het komt ook 
voor dat er in eerste instantie géén reactie komt. 

 Er wordt niet altijd via een bepaalde structuur gewerkt. Wat controle op volledigheid 
bemoeilijkt. 

 De aangeleverde gegevens worden in veel gevallen niet gecontroleerd (volledigheid en 
inhoud) door de gemeente/omgevingsdienst.  

 
Beoordelingen BSV: 

 Uit de huidige controles/steekproeven volgt vaak dat er een gehele controle plaats moet 
vinden met bijbehorende diepgang. 

 Knelpunten tijdens de beoordeling van de akoestische berekeningen zijn met name: 
o Handmatige, slecht leesbare schetsjes van woningopnamen; 
o Slechte, onvolledige fotoreportages; 
o Er worden veel fouten gemaakt in berekeningen van oppervlakte en inhoud. 

Soms zijn het rekenfouten, soms wordt het fout overgenomen uit de 
plattegronden. 

 Tijdens de (akoestische) beoordeling wordt o.a. gelet op: 
o De geluidbelasting in de berekening; 
o De vastgestelde hogere waarde; 
o Cl-waarde; 
o Ra-waarde; 
o Dakconstructie; 
o Panelen; 
o Ventilatie/ open gat; 
o Oppervlaktes en volumes; 
o Ruimtes met potentieel omloop. 

 BSV geeft aan dat er ongeveer 20% tot 30% op de VBT1 / UK2 aanvragen bespaard wordt 
door het uitvoeren van de controles. Dit kan niet met officiële cijfers bevestigd worden. 

 Er zijn een aantal onderdelen (bijvoorbeeld dakconstructies) waarbij veel fouten 
gemaakt worden. Dit zijn relevante onderdelen van de berekeningen. Oorzaak van de 
fouten is volgens BSV gebrek aan kennis van de persoon die de woningopname doet. 

 Er wordt bij de beoordeling geen verschil gemaakt tussen ervaren bureaus en onervaren 
bureaus. Iedereen wordt op dezelfde manier gecontroleerd. 

 BSV streeft ernaar om geen aanpassingen van berekeningen te vragen indien ze niet 
relevant zijn voor het resultaat. 

 In de aangeleverde stukken zitten soms ook inconsistenties, zoals gegevens uit de 
opname die niet eenduidig vertaald zijn naar de berekeningen of verschillen tussen 
bestek en kostenraming. 

 Met enige regelmaat ontbreken er subsidieformulieren (zogenaamde GBa-
formulieren3). Met deze GBa-formulieren worden de normkosten van een woning 

 
1 VBT: Voorbereiding, begeleiding en toezicht 
2 UK: Uitvoeringskosten 
3 GBa: Geluidsanering Bijdrage autonoom  
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vastgesteld voor subsidieaanvraag. Als deze ontbreken dan kan de subsidieaanvraag 
voor een geheel project niet worden vastgesteld. 

 Er wordt niet altijd gecontroleerd wat het gemeentelijk beleid is. In een ‘Actieplan geluid’ 
kunnen gemeenten aanvullende eisen of ambities ten aanzien geluid opnemen. 
Bijvoorbeeld ook ten aanzien saneringswoningen. 

 De adviesbureaus hebben geen eenduidige werkwijze, daardoor is een vergelijking 
maken soms lastig. (bijvoorbeeld de een neemt schilderwerk helemaal niet mee, de 
andere wel). 

 Bestekken zijn vaak voor bewoners moeilijk te begrijpen. 
 In het verleden (2005/2006) is er wel eens gekeken naar een beoordelingsmethode op 

basis van codes. Bijvoorbeeld ‘geluidbelasting niet goed aangehouden’ met opmerking-
code 100. Echter bleek dat er op dat moment te veel codes aangemaakt moesten 
worden.  

 
Voor de bouwkundige beoordeling zijn er 3 controlemomenten. Dit ten tijde van de bouwkundige 
toetst; de aanvraag UK voor de maatregelwoningen (1), de aanbestedingsresultaten (2) en - 
als daar sprake van is - meer- en minderwerk na uitvoering van het project (3). 
 

 Uit de toetsberekening volgt een pakket aan maatregelen. Na de warme opname kan het zijn 
dat er aanpassingen in de berekeningen worden doorgevoerd. Naast de controle welke BSV 
uitvoert voor de (basis) maatregelberekening, voert BSV ook een controle uit op de stukken 
welke ná de warme opname bij BSV worden ondergebracht. Als het verschil minder dan 10 
procent is zou er wellicht geen controle meer plaats behoeven te vinden. Enkel bij een 
prijsverschil van > 10 procent een hercontrole uitvoeren. 

 
Werkomschrijving/handreiking: 

 De handreiking uit 2014 is voor 95% correct en nadien niet aangepast. BSV ervaart dat 
het zinvol is om de handreiking op de huidige inzichten aan te vullen en met een nieuwe 
versie te komen. Er hiervoor voldoende punten verzameld voor een herziende 
handreiking. 

 
Toekomst: 

 Het werk bij BSV gaat inhoudelijk veranderen. In 2020 is de volledige werkvoorraad bij BSV 
bekend. Dit betekent dat BSV vanaf 2021 geen nieuwe VBT’s meer gaat verlenen. De VBT’s 
hebben, tot en met 2020, veel werk gevraagd van projectleiders en akoestici. Concreet 
betekent dit dat er vanaf 2021 meer ruimte is voor projectleiders, al dan niet samen met 
technici, om zich te richten op de begeleiding van uitvoering van projecten. BSV kan dan 
weer vaker op bezoek bij gemeenten/OD/adviseurs om te helpen bij het opstarten van 
projecten en het maken van concrete afspraken over planning. Te beginnen met 
gemeenten/OD waar projecten (zeer) moeizaam verlopen.  

 De dossiers komen digitaal binnen bij BSV. De dossiers worden in de huidige 
werkmethode uitgeprint en na de behandeling als fysiek document gearchiveerd. Enkele 
medewerkers bij BSV voeren hun werkzaamheden uit vanaf beeldscherm. Daarnaast 
bestaat ook de mogelijkheid om met fysieke dossiers te werken. Er wordt hard gewerkt 
aan een algehele digitalisering en dit zal gereed zijn in 2021. 
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Wensen 

 Excelsheet van Laurens. Het geeft een duidelijk overzicht omdat het op een 
gebruiksvriendelijke manier de status van een project/dossier/woning bijhoudt. Intern 
wordt nog afgestemd wat de diepgang/uitbreidbaarheid van de sheet moet zijn. 

 Eenduidigheid qua aanlevering van bestanden (d.m.v. een duidelijk gedefinieerde 
mappenstructuur waarin bestanden worden aangeleverd met een duidelijke richtlijn 
over de benaming van bestanden). Dit zou dan wel aangepast moeten worden in de 
Handreiking. Dit gaat BSV ook helpen met de digitalisering. 

 Voorlichtingsdagen/cursussen voor alle betrokken partijen.  
 Voortgangsoverzicht. 
 Op bepaalde onderdelen zou er een landelijk beleid moeten zijn samen met RWS. Bv. 

het wel of niet schilderen. Hierin verschilt de aanpak per bureau. Er wordt in principe 
wel subsidie verstrekt voor een aantal zaken die soms uit het bestek zijn gehaald (zoals 
het gronden van kozijnen of plafonds). Dit kan zich ook voor doen bij de sober- en 
doelmatigheid van voorstellen en eventuele bijdragen van derden (bijvoorbeeld wat zich 
voor doet bij de gemeente Amsterdam).  

 Veel gemaakte fouten/vragen uitwerken in nieuwsbrieven zodat iedereen ervan leert.  
 

4.2 Bedrijven / adviesbureaus 

Ervaringen met saneringsprojecten: 
 Het zijn langdurige projecten. De doorlooptijd bedraagt 3 tot 6 jaar.  
 Ze zijn leuk qua afwisseling: elk adres heeft zijn eigen bijzonderheden. 
 De oorzaak van de lange doorlooptijd ligt niet alleen bij BSV. Ook trage reacties van 

eigenaren en matig enthousiasme bij de gemeenten/omgevingsdiensten spelen hierin 
mee. 

 Saneringsprojecten worden als ‘arbeidsintensief’ beschouwd. 
 Afspraken met de bewoners kunnen soms pas 3 à 4 maanden na opdrachtverlening 

worden gemaakt. 
 Voor opnames wordt ook wel beroep gedaan op inhuur (veelal bouwkundige bureaus). 
 BSV is niet altijd consequent hoe ze met projecten omgaan. Het is niet zo dat eerder 

opgedane ervaringen opnieuw 1 op 1 toepasbaar zijn in een volgend project. 
 De behandeltijd bij BSV is onduidelijk. Hierdoor is o.a. de interne werkvoorraad lastig te 

doseren.  
 Projecten zijn voor de bureaus niet kostendekkend. (De bureaus geven aan dat ze andere 

projecten in portefeuille moeten hebben waarbinnen wel eens werkzaamheden voor het 
saneringsproject worden gedaan. Aandeel saneringsprojecten t.o.v. de totale 
werkvoorraad moet < 50% zijn anders kan het niet uit. Zoals het nu is beperken de 
adviesbureaus het aandeel gevelisolatieprojecten tot 1/4 tot 1/3 van de totale 
hoeveelheid werkvoorraad.) 

 Je moet je aandacht erbij houden (deze projecten doe je er niet ‘even bij’). 
 Adviesbureaus worden kieskeuriger om wel/niet in te schrijven (zeker als er bij de 

gemeente niet de juiste contactpersonen zitten die het project willen trekken). 
 Behoefte om juist eerder minder in gevelisolatieprojecten te investeren, dan meer. 
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 De komst van de Omgevingswet geeft daarbij nog meer onzekerheid (adviesbureaus zien 
de bui hangen als projecten niet meer bij BSV kunnen worden gemeld voor een subsidie. 
Bedrijven willen graag opheldering over dat punt.  

 BSV heeft een Handreiking wat de basis vormt (en dat is goed), maar juist de 
opmerkingen vanuit de beoordelingen van BSV hebben betrekking op ‘de diepte’ van de 
projecten.  

 
Aanlevering van het woningdossier: 

 Veel gemeenten sturen BSV 1 op 1 door wat door de adviesbureaus is gemaakt. Alleen 
als er zaken betrekking hebben op ‘welstand’ gaan gemeenten dit deel oppakken.    

 Merendeel van de adviesbureaus hebben een vaste structuur in naamgeving en 
dossieropbouw. 

 Adviesbureaus ervaren weinig/geen problemen met de aanlevering. 
 Adviesbureaus geven aan dat slechts enkele keren het dossier niet op orde is bevonden 

door BSV. 
 Er wordt bij een bedrijf al gewerkt met een geautomatiseerd inspectieformulier.  

 
Beoordelingen BSV: 

 Er is vaak ruis over de (herkomst en uitwerking van de) verkeerscijfers. Hierdoor veel 
opmerkingen/afkeuringen van BSV. BSV heeft hierover een memo van opgesteld, maar 
deze is schijnbaar niet duidelijk, want het probleem doet zich nog vaak voor.  

 BSV moet minder aandacht besteden aan ‘ervaren bureaus’. Ze zouden er vertrouwen in 
moeten hebben dat de ‘normale adressen’ en de ‘normale situaties’ correct zijn 
uitgewerkt. 

 BSV zou minder aandacht moeten besteden aan woningen die (ruim) voldoen aan de 
binnenwaarde. 

 En BSV zou de diepgang moeten opzoeken bij woningen die kritisch zijn qua 
binnenniveau/ bijzondere kenmerken hebben. En de diepgang qua beoordeling ook 
delen zodat standpunten van BSV duidelijk worden voor de adviesbureaus. 

 Enkele bedrijven hanteren hun eigen checklist voordat ze stukken naar BSV versturen.  
 Vragen over een lastige woning worden volgens een bedrijf veelal binnen een week 

beantwoord mits de vragen duidelijk worden gesteld. 
 Helaas blijft een heel project wel eens om één of enkele woningen liggen en vindt er pas 

doorgang plaats als alle woningen correct bevonden zijn.  
 De beoordeling van BSV en de reactie daarop leiden niet altijd tot een andere conclusie. 
 Bureaus passen wel eens (onterecht) berekeningen of rapportages aan om de voortgang 

te bevorderen. Ze staan niet altijd achter deze aanpassingen, maar willen het proces 
verder niet vertragen. Ook richting hun opdrachtgever is het dan lastig om hun ‘gelijk’ 
aan te geven, de extra inspanningen op te voeren en eventuele vertraging te motiveren. 

 Enkele bedrijven zijn blij met de tussentijdse opgave van BSV dat ze eerder bewoners 
mogen aanschrijven. 

 Ondanks een kleine aanpassing is het geheel opnieuw aanleveren onnodig en het is soms 
een hele opgave.  
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Toets- en maatregelberekeningen 
 Diepgang van de controles pakt hier wel eens goed uit: (per abuis) vergeten vlakken. 
 Weinig tot geen opmerkingen over de oppervlaktes. 
 Weinig tot geen opmerkingen over de berekeningen.  
 Enkele bedrijven maken digitale tekeningen vanuit de woningopnames en hebben de 

oppervlaktebepaling vanuit deze (CAD)tekening geautomatiseerd. Hierdoor wordt het 
maken van fouten tot een minimum beperkt. 

 BSV wil geen fouten maken, dus controleert alles met een intensieve diepgang. 
 Bedrijven kunnen soms maar moeilijk BSV overtuigen van andere inzichten. Bijvoorbeeld 

laboratoriumwaarden of (gemeten) ervaringen vanuit andere projecten worden eerder 
bij uitzondering geaccepteerd. 

 Niet alle bedrijven hoeven de ‘10 proefwoningen’ meer aan te leveren.   
 
GBA-formulieren 

 Discussiepunten zijn veelal de aannemerskosten. 
 Bedrijven vragen zich af waarom ze van BSV opmerkingen krijgen die qua maatregelen 

een minimaal bedrag met zich mee brengt, maar waar de kosten qua aanpassingen, 
afstemming met bewoners/aannemer, hercontrole BSV etc. veel meer kosten met zich 
mee brengen.  

 
Werkomschrijving/handreiking: 

 De meningen zijn verdeeld of de Handreiking voldoende is om het werk goed uit te 
voeren. Extra overleg/afstemming met BSV is nodig om dit werk te kunnen doen. 

 De Handreiking zou zo moeten zijn dat er weinig/ geen vragen komen bij de uitwerking.  
 Nieuwe medewerkers kunnen niet uit de voeten met alleen de Handreiking. De 

Handreiking is een basis, maar gaat niet in de diepte, waar juist wel de nadruk ligt bij BSV 
tijdens de controle. 

 Een nieuwsbrief, zoals die er tot 2014 was, werd wel als zinvol gezien. 
 Gewijzigde inzichten leiden nu niet tot een aanpassing van de Handreiking. 

Saneringsprojecten (toekomstig): 
 Versimpeling van producten is mogelijk, denk bijvoorbeeld aan de bouwkundige 

tekening, maar dat geeft volgens het bevoegd gezag onvoldoende inzicht bij de 
woningeigenaar op hetgeen er bijvoorbeeld (qua maatregelen) voorgeschreven wordt, 
dus willen gemeenten dat niet. 

 Reacties van bewoners zou beter mogen. Nu is het een hele inspanning om een reactie te 
krijgen. Met name in situaties waarin de eigenaar van de woning niet zelf de bewoner 
van het saneringsadres is.    

 Graag de bureaus wat meer keuzevrijheid qua maatregelpakket geven om hetzelfde doel 
te bewerkstelligen; een woning welke voldoet aan de grenswaarde(n). 

 Er zou gekeken kunnen worden naar een vorm van afkoopregeling of subsidie zoals ook 
bij de aardbevingswoningen wordt gedaan (bewoners krijgen een bedrag waarmee ze de 
geluidwering zouden kunnen (laten) aanbrengen).  

 Meer als team samenwerken (BSV, gemeenten en bureaus). We hebben een gezamenlijk 
belang. Dus niet in de verdediging schieten, maar aanbevelingen doen en deze eventueel 
ook met andere bureaus delen.  

 BSV zal intern ook moeten bijscholen om minder controleurs van met name ‘de 
procedures’ te zijn en dat meer moeten combineren met ook ‘techniek en uitvoering’. 
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 BSV zou verduidelijking moeten geven aan de adviesbureaus hoe de toekomst van 
dergelijke projecten eruit komt te zien. Zeker met de komst van de Omgevingswet. Het 
werk zou weer aantrekkelijk(er) gemaakt moeten worden voor de adviesbureaus, met als 
gevolg dat bedrijven eerder bereid zijn om in te schrijven en te investeren in 
gevelisolatieprojecten. Bericht van BSV is nu dat er voor 2021 geen nieuwe adressen 
meer kunnen worden aangeleverd. Is dat een hard standpunt? Het is gewenst om 
gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven hierover te informeren. 

 Aanlevering van woningdossiers (toekomstig): 
 Adviesbureaus staan er open voor om de naamgeving van de dossiers te uniformeren 

mits dit niet te veel extra werkzaamheden met zich mee brengt en met als doel het 
proces te versnellen. 

 Het merendeel van de adviesbureaus staan er open voor om bijvoorbeeld met standaard 
bladen/dossiers te werken die te downloaden zijn van de BSV-website. 

 Het budget is volgens de bureaus onvoldoende om foto’s bijvoorbeeld per ruimte te 
presenteren. Het kost simpelweg te veel tijd om handelingen met foto’s te verrichten. 

 
Beoordelingen BSV (toekomstig): 

 BSV zou de checklists van de bedrijven kunnen bekijken en mogelijk in overleg met de 
bedrijven aanvullen/ aanpassen. Vervolgens een uniforme checklist maken die voor 
iedereen toegankelijk is. Dat is een gezamenlijk belang. 

 Liever direct schakelen met de technische personen dan via de e-mail en via de PL’s. 
 
Toets- en maatregelberekeningen (toekomstig): 

 Diepgang van de controles wellicht afstemmen. Op basis van vertrouwen in het 
betreffende adviesbureau c.q. de betreffende medewerker of op basis van het 
onderwerp (waar de nadruk op leggen en waar iets minder).  

 
Werkomschrijving/Handreiking (toekomstig): 

 Sommige bedrijven staan wel open voor certificering (of een vorm van een cursus). 
 Bijeenkomsten kunnen een positieve bijdragen leveren in een onderling vertrouwen. 
 Bureaus zien steeds meer inhoudelijke adviseurs welke de berekeningen/ de uitwerking 

wel kunnen verzorgen maar minder/ niet geschikt zijn voor de communicatie met 
bewoners (een combi aan eigenschappen wat in dit type projecten juist wel van belang 
is). Het zou mooi zijn als er meer adviseurs met deze combinatie van eigenschappen dit 
vak willen uitvoeren. 

 10 jaar geleden is reeds geopperd om een vorm van certificering door te voeren. 
 Onderzocht kan worden waarom ISV4 projecten in het verleden veel soepeler verliepen.  
 Handreiking zou nog iets kunnen beschrijven over de AVG en hoe dit toe te passen in 

projecten. 
 Onder de bedrijven navraag doen naar ontbrekende onderwerpen in de Handreiking of 

onderwerpen waar meer diepgang op gegeven moet worden. 
 
GBA-formulieren (toekomst) 

 De formulieren zijn gedateerd qua bedragen. Er zou een update mogen komen. 
 Wellicht dan ook onderdelen als kleinschaligheid, monumenten o.i.d. erin verwerken. 

 
4 ISV: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
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 Niet alleen aan de materiaalkosten denken qua opmerkingen, maar ook aan het effect op 
bijkomende inspanningen uit aanpassingen en controlemomenten.  

4.3 Uitwerking centrale vragen 

1. Hoe verloopt het proces vanaf het voorbereiden van een uitvoeringssubsidie voor 
gevelisolatie tot het verlenen van de subsidie voor gevelisolatie? Welke partijen spelen daarin 
welke rol? En hoe worden de gegevens verwerkt? 

 
Processtappen zijn voor opstart, uitvoering en afronding van projecten vastgelegd in de ‘Handreiking 
gevelisolatie en saneringssubsidie, mei 2014’. Onderstaand is het betreffende schema met de 
processtappen weergegeven. Het voorbereiden van een uitvoeringssubsidie voor gevelisolatie tot 
het verlenen van de subsidie voor gevelisolatie valt onder respectievelijk stap 1.1 tot en met stap 
2.4. 
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Het initiatief van stap 1 ligt in de basis bij de gemeente (saneringsopgave / saneringsplicht). 
Omdat gemeenten niet altijd de kennis in huis hebben, wordt het initiatief (vanuit de 
gemeenten) ook wel genomen door een omgevingsdienst en/of een adviesbureau. 



Verbetering gevelisolatieproces 
interviewresultaten en verbetervoorstellen 
projectnummer 462639 
29 oktober 2020  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 
 
 
 

Blad 13 van 25 

 

Gemeenten beheren lokale gegevens van de betreffende woningen. Voor de input van de 
detailgegevens van de adressen wordt er een beroep gedaan op deze lokale gegevens die in 
beheer zijn bij de gemeente. Ook kan de gemeente worden gevraagd om een 
dossieronderzoek uit te voeren naar mogelijk lopende omgevingsvergunningen (bijvoorbeeld 
functiewisseling, adresopdeling, ver- en/of nieuwbouw, etc. op het specifieke adres).   

Het Handboek beschrijft welke gegevens er minimaal benodigd zijn. Naast een 
gestandaardiseerd Excelblad (bijlage formulier VBT) welke via de site van BSV kan worden 
gedownload, zijn er geen standaardrapportages/ standaardopmaken welke gehanteerd 
kunnen/ moeten worden voor de adresgebonden uitwerking. De ingediende stukken kennen 
dus een eigen specifieke opmaak. Het gaat om de volgende in te dienen stukken. 

 

Woning voldoet aan de grenswaarde 
 
Woning in aanmerking voor maatregelen 

 

Plattegronden, doorsnedes en kozijnen Plattegronden, doorsnedes en kozijnen 

Foto’s van de inventarisatie Foto’s van de inventarisatie 

Toetsberekening Toetsberekening 

Maatregelberekening (en tekeningen) 

Uitwerking van de kosten (GBa formulier) 
 
Veelal worden vanuit de gemeente de (complete) dossiers vervolgens voorgelegd aan BSV 
welke ze in behandeling neemt. De indiening en bijbehorende mailwisseling tussen de 
partijen gaat via de mail. 
 
2. Wat zijn volgens de betrokken partijen mogelijke oorzaken voor de lange doorlooptijd? 
 
a. Er zijn in het oogpunt van BSV verschillende oorzaken voor de lange doorlooptijd. 

 Gemeente en omgevingsdiensten vertragen het proces. Reden is dat de sanering bij de 
gemeente een ondergeschoven kindje is. Iemand doet dit er vaak “bij” (niet per se een 
akoesticus). Gemeenten met een ervaren persoon op deze functie hebben het proces 
beter onder controle. 

 BSV heeft een tijd te maken gehad met onderbezetting en drukte. Dit is nu onder 
controle waardoor de doorlooptijden op het moment weer zijn zoals aangegeven in de 
Handreiking. 

 Adviesbureaus leveren de stukken vaak niet compleet aan. 
 Adviesbureaus wachten soms maanden met aanvullen/ verbeteren van gegevens. 
 Het aanschrijven van bewoners en het opstellen van de lijst met definitieve weigeraars 

duurt vaak veel langer dan de wettelijke tijden die voor deze onderdelen staan. 
 
b. Er zijn in het oogpunt van de bedrijven verschillende oorzaken voor de lange doorlooptijd. 
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 Gemeenten zijn matig/ niet gemotiveerd en er zijn daar weinig/ geen 
saneringsspecialisten werkzaam.   

 Bewoners reageren traag op de uitnodiging tot deelname aan het onderzoek. 
 De Handreiking geeft niet antwoord op het gehele projectproces. 
 De aanlevering van stukken bij BSV wordt door verschillende partijen gedaan. Elke 

indiener heeft zijn/ haar eigen opmaak qua producten. Bij BSV komen dus projecten 
binnen met diverse opmaken echter met een vergelijkbare strekking. Hierdoor moet BSV 
zich steeds weer verdiepen in de vorm van aanlevering.  

 Interne proces bij BSV m.b.t. de dossiers zou volgens de bedrijven een verbetering/ 
digitalisering door mogen maken. 

 Opmerkingen vanuit de beoordelingen van BSV geven niet altijd een andere uitkomst. 
Echter is er wel een hele inspanning benodigd om stukken aan te passen en als één 
project weer aan te leveren. Bedrijven vragen zich dan af of BSV exact weet wat de 
doorgevoerde wijzigingen zijn of is hier bij BSV twijfel over. 

 ‘Grijze gebieden’ moeten door BSV meer toegelicht worden in de Handreiking of dat zou 
op een andere manier moeten gebeuren.  

 Budgetten zijn onvoldoende om bijvoorbeeld foto’s per ruimte uit te zoeken of interne 
inspanningen te doen om het werkproces te verbeteren. Onwetendheid van 
toekomstige projecten door bijvoorbeeld de komst de Omgevingswet speelt hierbij ook 
een rol. 
 

3. Welke oplossingsrichtingen dragen zij aan? 
 
a. BSV zoekt oplossingen vooral bij de adviesbureaus en de gemeente/ omgevingsdiensten. 

 Voorlichting/ cursus geven aan betrokken partijen (inclusief gemeente / 
omgevingsdiensten). 

 Het laten bijhouden van een Exceldocument, een duidelijk overzicht dat op een 
gebruiksvriendelijke manier de status van een project / dossier / woning bijhoudt.  

 Bestanden volgens een bepaalde structuur te laten aanleveren, waardoor er sneller 
zichtbaar is of alles compleet is. Bij voorkeur de controle hierop aantoonbaar laten doen 
door adviesbureau/ gemeente/ omgevingsdienst. 

 
b. De bedrijven zoeken oplossingen vooral bij gemeenten en Bureau Sanering Verkeerslawaai 

 Gemeenten motiveren om de projecten op te pakken en met de juiste begeleiding.  
 Structuur brengen in de dossiers welke bij BSV ondergebracht zijn, zodat duidelijk is wat 

de stand van zaken is per dossier incl. te verwachten doorlooptijden. 
 Een eenduidige opmaak maken in de aan te leveren stukken (naast de Excel van BSV). 
 Door een (onafhankelijke) partij een cursus/ opleiding opzetten zodat er (bij)scholing 

gegeven kan worden. Dit afsluiten met een certificaat o.i.d. 
 In gesprek met elkaar komen en inzien dat samenwerken de beste oplossing is voor een 

soepel verloop. 
 
4. Welke bijdrage kan een digitale controletool spelen bij het verkorten van de doorlooptijden? 
 
Uit alle interviews komt naar voren dat de lange doorlooptijden niet alleen ontstaan door de 
akoestische of de bouwkundige controle. Het maken van een controletool zal slechts een kleine 
verbetering in de doorlooptijd met zich mee brengen. Andere maatregelen (welke in het advies 
van dit rapport worden besproken) zullen op de korte termijn vele malen effectiever zijn op de 
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doorlooptijd. Echter op de langere termijn (als een aantal andere processen beter onder controle 
zijn) kan een digitale controletool wel effectief zijn. 
 
Uitwerking van de tool: 
 
5. Op basis van welke criteria beoordeelt BSV de bouwkundige gegevens? 
 
BSV controleert de bouwkundige gegevens volledig. Er wordt gekeken of alle documenten 
dezelfde gegevens bevatten (bijvoorbeeld of het bestek gelijk is aan de kostenraming). Daarnaast 
wordt ook gecontroleerd of het advies (de geadviseerde maatregelen) sober en doelmatig is en 
aansluit bij het gemeentelijke beleid. 
 
6. Welke van deze criteria laten zich automatiseren? 
 
BSV heeft in 2005/ 2006 onderzocht of automatisering van de beoordelingen aan de hand van de 
codes voor veel voorkomende opmerkingen mogelijk zou zijn. De conclusie was toen dat er te 
veel verschillende codes zijn.  
BSV geeft aan dat er diverse controle momenten zijn (zie uitwerking vraag 1) en dat er tussen de 
verschillende controles wellicht een systeem ontwikkeld kan worden dat alleen de woningen met 
een afwijking in de kostenraming van bijvoorbeeld meer dan 10% t.o.v. de vorige controle 
gecontroleerd worden. Dit is een punt waar we bij de uitwerking van de “database met web-
interface” rekening mee kunnen houden, zodat deze woningen bijvoorbeeld automatisch een 
“vlaggetje” krijgen (of zelfs meteen in de werkvoorraad van de desbetreffende bouwkundige 
verschijnen). Ook zou bijvoorbeeld het adviesbureau ten tijde van de toetsing middels een soort 
chatomgeving direct om een verklaring gevraagd kunnen worden. 
 
7. Welke criteria laten zich vertalen naar geautomatiseerd toepassen van risicoscores die als 

basis kunnen dienen voor de selectie van een steekproef? 
 
Criteria die naar voren komen bij een steekproef met betrekking tot de akoestische controle zijn: 

 Aannemelijke geluidbelasting. 
 Ten hoogste toelaatbare waarde. 
 Cl (afwijkende waarden). 
 Oppervlakten en inhouden (zowel samenhang en uitschieters). 
 Lage kierdichtingswaarde(n). 
 Dakconstructies (bepaalde typen). 
 Panelen (aanwezig en type). 
 Ventilatievoorzieningen/ open gat. 
 Binnenniveau (zowel samenhang als uitschieters).  
 Monument (bijvoorbeeld: altijd controleren).  
 Specifieke materiaalcodes (bijzondere omstandigheden).  
 Uitwerkingen die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen (referentie-uitwerkingen). 
 Controle op logica qua voldoet/ voldoet niet door bijvoorbeeld de geluidbelasting tegen 

het bouwjaar af te zetten (referentie-uitwerkingen van eerdere projecten hiervoor 
hanteren).  
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8. Wat zou het kosten om de analyses te automatiseren als Antea hiervoor een vervolgopdracht 
zou krijgen?  

 
Uit de interviews blijkt dat we geen prioriteit moeten geven aan de automatisering van analyses. 
Dit is een ander beeld dan dat wat in het projectvoorstel was ingeschat. Door dit andere beeld 
hebben wij ons advies bijgesteld. 
Daarnaast is ook een verkenning uitgevoerd voor het bouwen van een (controle)tool welke zal 
helpen bij het uitvoeren van een gerichte steekproef. 
 
9. Wat voor effect heeft de automatisering op het proces van gevelisolatie? In welke mate leidt 

dit daadwerkelijk tot verkorting van de doorlooptijd? 
 
We verwachten dat het automatiseren van de huidige documentstromen op dit moment 
complex is om door te voeren en weinig invloed heeft op het verkorten van de doorlooptijden. 
Op het proces bij BSV zal het een grote invloed hebben. Het huidige controleproces is niet 
ingericht om controles steekproefsgewijs uit te voeren. Ook worden er naast de huidige 
werkmethoden geen middelen ingezet om (een gedeelte van de) controles geautomatiseerd te 
laten verlopen (al dan niet aangevuld met een persoonlijke controle). Ervaring met het gebruik 
van een tool is er niet. Echter is dit wel iets dat op een later moment, als andere processen beter 
verlopen en de binnengekomen dossiers hiervoor geschikt zijn, wél de doorlooptijd kan verkorten 
en de werkdruk kan verlichten. De huidige prioritering bij BSV is om eerst structuur in de dossiers 
en de projecten aan te brengen en dan pas overgaan tot invoer van geautomatiseerde controles.    
 
10. Welke kosten worden met de tool vermeden? 
 
Gezien de richting van ons advies hebben we in deze fase van het onderzoek dit punt niet nader 
uitgewerkt. Dit zouden we, indien wenselijk, in de toekomst nog kunnen uitwerken. Gedacht kan 
worden aan kosten die te maken hebben met de controle van een woning welke ruim voldoet, of 
kosten als gevolg van diverse aanpassingsronden met de hierbij behorende wederzijdse 
inspanningen. Bijkomend effect is dat de doorlooptijd van het project wordt verkort. Dit komt de 
efficiency ten goede en draagt bij aan de winstgevendheid voor de bedrijven. 
 
11. Is de analysetool op zichzelf te gebruiken binnen BSV of is het noodzakelijk een online tool te 

bouwen waar aanvragers toegang toe hebben? 
 
Gezien de richting van ons advies hebben we in deze fase van het onderzoek dit punt niet nader 
uitgewerkt. Dit zouden we, indien wenselijk, in de toekomst nog kunnen uitwerken. Uit de 
interviews komt namelijk naar voren dat de prioritering eerst ligt bij projectenstructuur, 
uniformering van dossiers, kennisdeling en in een later stadium pas de geautomatiseerde 
controles.  
 
 
12. Kan met de tool de doorlooptijd van de subsidieverlening substantieel worden versneld?  
 
De tool, zoals bedoeld in het projectvoorstel, kan dit niet alleen verzorgen. Deze tool zou een 
onderdeel moeten zijn van een totaalpakket aan verbeteringen binnen het gevelisolatie traject. 
Het totaalpakket zal naar verwachting na verloop van tijd een substantiële bijdrage leveren aan 
het verkorten van de doorlooptijd. 
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13. Hoe verhoudt zich deze oplossing tot de andere aangedragen oplossingen voor de lange 

doorlooptijden? 
De tool zal in eerste instantie slechts een klein deel bijdragen aan het verkorten van de 
doorlooptijd. Echter indien de andere geadviseerde oplossingen zijn doorgevoerd (én correct 
worden gebruikt), zal de doorlooptijd zeker verkort kunnen worden met de tool. Naast een 
geautomatiseerde controle kunnen gerichte controles worden uitgevoerd. De akoestische- of 
bouwkundige specialist kan zijn/ haar specialistische kennis en ervaringen dan benutten om 
specifieke delen nog (steekproefsgewijs) te controleren. 
 
14. Kan de tool de wensen van I&W ondersteunen voor steekproefsgewijs controleren op basis 

van risicofactoren? 
 
Ja, hier zien we zeker mogelijkheden voor. Het inventariserend onderzoek heeft hier enig zicht op 
gegeven. Echter in de volgende fase zal hier niet de prioriteit op moeten liggen. Wel kan er in de 
volgende fase rekening mee worden gehouden. Bij de geadviseerde project- en dossierstructuur 
en de onderlinge afstemmingen (tussen BSV en bedrijven) zou de ingezette software geschikt 
moeten zijn voor de beoogde automatische controle(s). 

4.4 Samenvatting resultaten interviews 

Uit de gesprekken met de bedrijven komt naar voren dat er bij enkele bedrijven de gedachte is 
dat er ná de beoordeling van BSV er niet alleen van de aangepaste adressen stukken aangeleverd 
dienen te worden, maar van het hele project (dus ook van adressen welke niet aangepast zijn). 
BSV zal de gemeenten, omgevingsdiensten en adviesbedrijven hierover moeten inlichten. Er 
heers hier nu nog onduidelijkheid over. De handreiking geeft op pagina 8 aan: ‘Na de beoordeling 
van deze proefwoningen kunnen alle in het project opgenomen woningen, met in achtneming van 
geconstateerde omissies bij de proefwoningen, verder beschouwd en aangeleverd worden’. Over 
het aanleveren van stukken na de beoordeling door BSV van het gehele project is geen proces 
beschreven.   
 
Daarnaast komt uit de gesprekken met zowel BSV als de bedrijven naar voren dat eerst ingezet 
moet worden op project- en dossierstructuur en onderlinge afstemming van grijze gebieden 
binnen de projecten. Door BSV komt daarnaast nadrukkelijk naar voren dat verbetering in 
structuur en inhoudelijke kennis vanuit de bedrijven gewenst is.  
In een later stadium zou dan gedacht kunnen worden aan een automatische tool waarmee 
controles kunnen worden uitgevoerd. In onderstaande figuur is aangegeven waar wij de eerste 
verbeteringen adviseren.  
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Voorstellen rondom mogelijke verbeteringen lichten wij nader toe bij hoofdstuk 5 Advies.  
 

  

Ten tijde van het 
maken van ons 
projectvoorstel 
werd gedacht dat 
er een grote 
verbeterslag zou 
zitten in de 
kwaliteit van deze 
producten. 
Gebleken is dat nú 
de voornaamste 
verbeterslag juist 
in dit proces zit 
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5 Advies 
Het verkennend onderzoek heeft veel informatie opgeleverd over het gevelisolatieproces. Door 
in gesprek te gaan met stakeholders hebben wij beter zicht gekregen op de zaken die goed gaan 
en op de zaken die te verbeteren te zijn, zowel op de korte als op de lange termijn. Voor de korte 
termijn adviseren wij om verbeteringen aan te brengen in het digitale proces en in de 
kennisoverdracht. Voor de langere termijn adviseren wij om tevens maatregelen door te voeren 
ten behoeve van de controle. 
 
Verbeteringen van het digitaal proces zijn mogelijk door middel van:  
 

1. Het ontwikkelen van een dashboard waarin alle projecten zijn opgenomen en 
waarin de status eenvoudig af te lezen is. 

2. Het ontwikkelen van een digitaal loket waarin de dossiers kunnen worden 
ingelezen (geüpload), waarin een check plaatsvindt op compleetheid en waarin 
gewijzigde stukken afzonderlijk kunnen worden geüpload.  

 
Verbetering in de kennisoverdracht is mogelijk door middel van: 
 

3. Het ontwikkelen van een aantal cursussen die aansluiten bij de behoefte van BSV, 
gemeenten, omgevingsdiensten en bedrijven. 

 
Verbetering in de controle is mogelijk door middel van: 
 

4. De controle van berekeningen deels te automatiseren. 
 
Hieronder volgt een toelichting op de gegeven adviezen. 
 

5.1 Dashboard 

Wij adviseren een dashboard te ontwikkelen dat de voortgang en de globale inhoud van 
projecten bijhoudt. Dit is eigenlijk een professionalisering van het Excel document dat Laurens 
aan het maken is. Echter met een grotere functionaliteit in de vorm van een database. Er dient 
tevens een keuze te worden gemaakt of deze database zowel intern als extern dient te worden 
gebruikt (inzage door BSV, Ministerie van I&W en/of adviseurs). De keuze voor intern of extern 
bepaald welk type programma hiervoor gebruikt kan worden.  
 
Grove schets 
Het dashboard geeft overzichtelijk voor alle gevelisolatieprojecten weer in welke processtap uit 
de Handreiking een project (en detailinformatie van de bijbehorende woningen) zich bevindt. 
Informatie wordt bijgehouden in een database. Het dashboard geeft antwoord op vragen als: 

 Waar in het proces bevindt het project zich? (Zoals bijvoorbeeld dossier compleet of 
niet, ligt ter controle bij BSV, ligt bij de adviseur ter aanvulling)? 

 Wat is de status op woningniveau? (Welke adressen zijn bezocht, stromen door, hebben 
al een aanbod ontvangen, krijgen geen maatregelen)? 

 Wat is de doorlooptijd van de verschillende processtappen? 
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 Hoeveel woningen stromen door en hoeveel voldoen. Hiermee is direct het benodigde 
budget voor alle projecten tezamen inzichtelijk, wat weer relevante informatie is voor 
het ministerie van I&W. 

 
De database is via een gebruiksvriendelijke schil benaderbaar voor BSV, gemeente/ 
omgevingsdienst, het adviesbureau en het Ministerie van I&W. 
Op het moment dat er een aanvraag bij BSV binnenkomt wordt het project en de woningen 
(geautomatiseerd) toegevoegd aan de database.  
Per woning worden minimaal de belangrijke zaken bijgehouden, zoals hoogst toelaatbare 
waarde, voldoet/ voldoet niet, weigeraar, bedragen maatregelen enz. 
 
Doordat per project en per woning bijgehouden wordt waar in het proces ze zich bevinden is het 
duidelijk wie (adviesbureau/ gemeente / omgevingsdienst / BSV) actie dient te ondernemen. BSV 
kan dan bijvoorbeeld ook (geautomatiseerd) een mail sturen aan een adviesbureau ter 
herinnering van opstaande zaken. En aan de andere kant kan het adviesbureau zien hoever BSV is 
met de controles en daardoor beter hun werkzaamheden plannen. Het is mogelijk om bepaalde 
onderdelen van de database alleen toegankelijk te maken voor BSV. Dit zou kunnen dienen als 
communicatie middel tussen de projectleider en akoesticus/ bouwkundige. 
 
Voor het ontwerpen van het dashboard en de gebruiksvriendelijke schil zijn er verschillende 
opties.  
Uitwijken naar een bestaand middel dat kan voorzien in de informatiebehoefte van het proces, of 
zelf een dashboard inclusief bijbehorende database bouwen.   

 Het voordeel van een middel zelf bouwen, is dat deze compleet is in te richten naar 
eigen wens. Het nadeel is echter dat dit relatief meer tijd en geld kost om te 
realiseren, er goed afgestemd moet worden wat de behoefte van de verschillende 
partijen is en hoe dit tot uiting komt in het systeem. Op basis van omvang, 
complexiteit, gebruiksvriendelijkheid en automatisering moeten duidelijke 
afspraken gemaakt worden, omdat deze inherent zijn aan de kosten die gemaakt 
worden.   

 Het voordeel van het gebruik van een bestaand programma is dat het met een vrij 
korte ontwikkeltijd al te gebruiken is, en de kosten initieel laag zijn. Het nadeel is 
echter dat, omdat het programma niet specifiek gemaakt is voor deze specifieke 
problematiek, het kan zijn dat het programma niet alles omvattend is. Hierdoor 
worden processen die niet ondersteund worden door het programma alsnog 
ongestructureerd uitgevoerd, met alle negatieve gevolgen van dien. Tevens kan het 
zo zijn dat de kosten op lange termijn groter zijn dan de kosten voor het 
ontwikkelen van een eigen middel.  

Bij beide opties moeten de verwachtingen zeer helder zijn zodat iedereen aan de voorkant weet 
wat wel en wat niet kan worden geautomatiseerd of inzichtelijk kan worden gemaakt.  
 
De kosten zijn dus erg afhankelijk van de gekozen weg. Afhankelijk daarvan zijn de zijn de kosten 
ook afhankelijk van de volgende variabelen: 

 Wat zijn de specifieke wensen waar het middel aan moet voldoen, qua informatie 
vastlegging (omvang en complexiteit). 
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 Wat zijn de specifieke wensen m.b.t. hoe het middel eruit moet zien 
(gebruiksvriendelijkheid). 

 Wat zijn specifieke wensen m.b.t. automatisering.  
 Wat is het beschikbare budget en waar zit de break even (wanneer wordt de 

meerwaarde van het systeem overtroffen door de kosten die ervoor gemaakt moeten 
worden). 

Om een indicatie te kunnen geven van de kosten hebben we op basis van interne ervaring ervoor 
gekozen om Relatics5 als voorbeeld voor een bestaand medium te gebruiken. Er zijn echter 
andere bestaande pakketten denkbaar.  

5.2 Digitaal loket 

Om de levering van producten, zoals bijvoorbeeld een akoestisch onderzoek of een fotoblad, van 
bureaus en/ of gemeenten te valideren stellen we voor om een FME6 werkproces in te richten 
dat middels een aantal concrete stappen toetst op de juistheid en compleetheid van een 
aangeboden levering. Onderstaand hebben we enkele varianten uitgewerkt waarbij een eerste 
inschatting van ontwikkel- en hostingkosten is opgenomen. 
 
Om het technisch mogelijk te maken de controles te laten uitvoeren door de aanleverende 
partijen zijn er globaal twee onderdelen nodig. Aan de ene zijde een applicatie waarin de 
gebruiker kan inloggen en de data kan plaatsen en aan de andere kant een applicatie die deze 
data controleert (en indien gewenst plaatst) daar waar het moet zijn. 
 
Deze twee onderdelen met aan de ene kant wat de gebruiker ziet, front-end genaamd, en aan de 
andere kant de technische applicatie welke het controlewerk uitvoert, back-end genaamd. 
Deze twee onderdelen samen zijn de aanbevolen dataoplossing. 
 
Ontwikkeling front-end 
Voor de basis-interface ontwikkelen we een front-end website, waarin gebruikers op een zo 
gebruiksvriendelijk mogelijke manier, stapsgewijs door het proces worden meegenomen. 
 

 
5 Relatics: betreft een web based applicatie welke zich onderscheidt door het structureren van 
projectinformatie in plaats van het beheren van documenten. 
6 FME: Feature Manipulation Engine (vorm van software). FME maakt het mogelijk om gegevens 
te importeren, te bewerken en te exporteren. 
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Voorbeeld inlog front-end 
 

 
Voorbeeld invoerscherm front-end 
 
Ontwikkeling back-end 
Als basisvariant ontwikkelen we een gestandaardiseerd FME-proces dat: 

 De mappenstructuur uit een aangeboden bestand uitleest. 
 Een check uitvoert of: 

o Woningen die voldoen, 3 submappen (zie uitwerking paragraaf 4.3 vraag 1) 
bevatten, met daarin de bijbehorende bestanden. 
o Woningen die niet voldoen, 5 submappen (zie uitwerking paragraaf 4.3 vraag 1) 
bevatten, met daarin de bijbehorende bestanden. 

 De uitkomsten van deze check en de aangeboden dataset per e-mail doorstuurt naar de 
juiste gebruiker. 

 
Optie 1  
In de optionele uitbreiding van de back-end worden de volgende extra onderdelen toegevoegd 
aan de basisstructuur: 
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 Eenrichtingsverkeer naar het dashboard. In het dashboard komen automatisch de 
resultaten van FME-proces te staan. (In de basisvariant worden deze alleen gemaild naar 
de gebruiker) 

 Bijhouden van een log. 
 Wegschrijven van de uitkomsten naar een externe database (op basis van een FTP/ SFTP 

protocol / locatie). 
 Database is benaderbaar door externe applicaties. 

 
Optie 2  
Bij optie 2 ontwikkelen we een aanvullende module op de back-end welke: 

 Alle functionaliteiten van de standaard en optie 1 bevat. 
 De database en het dashboard actief koppelt (tweerichtingsverkeer). In het dashboard 

kan dan bijvoorbeeld aangegeven welke bestanden/woningen opnieuw aangeboden 
mogen worden aan het FME-proces. 

 Mutaties/veranderingen in leveringen herkent en verwerkt op woningniveau. 
 
Note: er is een verschil tussen een dashboard en een actieve link. Een dashboard geeft weer wat 
er in de database aanwezig is en is in principe éénrichtingsverkeer. Wanneer er een actieve 
koppeling is tussen het dashboard en de database kun je ook vanuit de dashboard naar de data 
en andersom. Er is dan sprake van tweerichtingsverkeer. 
 
Hosting: 
Om het FME-werkproces te hosten zijn twee opties mogelijk: 1 hosting door Antea Group op 
onze eigen FME Servers, of 2 het aanschaffen en inrichten van een eigen FME Server omgeving 
door BSV. Onderstaand hebben we deze twee opties kort uitgewerkt. 

 Hosting door Antea Group  
Antea Group biedt klanten de optie om ontwikkelde FME-processen op onze eigen 
servers te hosten. Hiermee wordt de hosting voor een vast bedrag per maand ontzorgd 
en waarborgt Antea Group de continuïteit van de hosting en de veiligheid van de data. 

 Inrichten eigen hosting 
Om zelf FME-processen in te richten en te uploaden naar de FME server dient de 
opdrachtgever bij Safe Software een FME Server pakket + FME Workbench aan te 
schaffen. Desgevraagd kan Antea Group adviseren bij de interne implementatie van een 
FME Server module. Daarnaast dient er nog rekening gehouden te worden met de 
interne externe configuratie van een serverlocatie. 

 Onderzoeken of er een alternatief is voor FME indien de voorgaande opties niet 
wenselijk of passend zijn.  

 

5.3 Cursussen 

In de inventarisatiefase zijn gesprekken gevoerd met specialistische medewerkers van BSV en 
ervaren bureaus. BSV geeft vanuit hun ervaringen aan dat de bedrijven de adres gebonden 
producten goed moeten controleren voordat deze voorgelegd worden bij BSV. Kleine afwijkingen 
kunnen grote gevolgen hebben en aangezien er op veel vlakken (kleine) afwijkingen kunnen 
voordoen is de controle van BSV intensief en arbeidsintensief. 
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Bedrijven geven aan dat projectvertragingen ontstaan in verband met diverse ‘grijze gebieden’ 
binnen de voorgeschreven werkmethoden. De gedachte is dat er daarbij een betere 
projectenstructuur (eenduidige opbouw van documenten) benodigd is en dat er oplossingen 
gezocht moeten worden zodat kleine afwijkingen binnen uitwerkingen niet vele 
aanpassingsronden tot gevolg hebben. Zeker niet als de conclusie voor het adres nauwelijks/of 
niet verandert.  
 
Beide partijen zijn het erover eens dat een vorm van (basis)cursus en een jaarlijkse 
(opfris)bijeenkomst benodigd is om met elkaar in gesprek te komen, vertrouwen te krijgen in 
elkaars aanpak en kijken op welke punten er kan worden samengewerkt. Dit met als doel om de 
werkstappen binnen saneringsprojecten soepel te laten verlopen.  
 
In samenwerking kunnen o.a.de volgende zaken worden opgepakt: 

 Het in kaart brengen van de grijze gebieden. 
 Het formuleren van een toelichting hoe omgegaan moet worden met het grijze gebied. 
 Het vaststellen van het kennisniveau van betrokken medewerkers van gemeenten, 

omgevingsdiensten en adviesbureau. 
 Het ontwikkelen van cursusmateriaal (eventueel afgestemd op de werkstappen van 

BSV). 
 Het ontwikkelen van een eventuele vernieuwde (vigerende) handreiking, waarin 

aanvullingen, toelichtingen en eventuele wijzigingen kunnen worden bijgehouden. 
 
De mate van vertrouwen in elkaars product en elkaars specialisme zal toenemen als de betrokken 
medewerkers de cursussen en bijeenkomsten blijven volgen en in contact blijven met BSV. Een 
cursus kan zich bijvoorbeeld richten op een algemeen (procedureel) deel, een akoestisch deel en 
een bouwkundig deel. Het bouwkundig deel zou dan opgesplitst kunnen worden in een 
bouwtechnisch en een bouwakoestisch deel. De docenten kunnen zowel vanuit het bedrijfsleven 
als van BSV afkomstig zijn. Als onafhankelijke partij kan Antea Group en NSG adviseren bij het 
vormgeven en geven van de cursus. Hierbij kan de analogie worden gezocht met de zogenaamde 
‘kwaliteitscriteria’ die de Omgevingsdiensten gebruiken om een bepaalde mate van basiskennis 
te garanderen van de medewerkers. 
 
De kosten van een cursusdag dienen door de gemeenten, omgevingsdiensten en betrokken 
bureaus te worden gedragen. Uitgangspunt is dat een cursus bestaat uit één cursusdag. De 
kosten van een dergelijke cursus dient nader ingevuld te worden. In verband met milieu en 
bijvoorbeeld de Coronapandemie zou ook gekozen kunnen worden voor bijvoorbeeld een geheel 
of gedeeltelijk online te volgen cursus. In nader overleg stemmen wij de kosten voor het maken 
van de cursus met u af. Dit kan vanuit of in samenwerking met NSG worden opgepakt.  
 
Na het doorlopen van de cursus mag ervan uitgegaan worden dat de cursist voldoende tools en 
kennis heeft meegekregen om te werken aan gevelisolatieprojecten. Indien gewenst zou een 
toets afgenomen kunnen worden met een certificaat op persoonsniveau.  
 
De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) heeft als (onafhankelijke) stichting aangeboden 
om te kunnen faciliteren in de betreffende cursussen en bijeenkomsten. De NSG heeft veel 
ervaring met het verzorgen en organiseren van bijeenkomsten en het leveren van inhoudelijke 
kennis. De opzet en verdere opvolging in het organiseren van het geven van een cursus kan door 
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NSG in samenwerking met de betrokken partijen worden opgepakt. Antea Group kan hier 
uiteraard ook een bijdrage in leveren.   
 

5.4 De controle van berekeningen automatiseren 

Om de controle van berekeningen te automatiseren ontwikkelen we een tool die ondersteunt bij 
het uitvoeren van een gerichte steekproef. Bij de kosten dient rekening te worden gehouden met 
ontwikkelkosten, testen, productie, hosting, beheer en onderhoud van de (controle)tool. 
 
Opmerkingen: 

 Het is nog wel de vraag of Nibag zijn Excel ten aanzien de berekening van de 
gevelgeluidwering ter beschikking stelt (Excel is in eigen beheer ontwikkeld). Dit is wel 
noodzakelijk om een automatische check op de berekeningen te zetten. 

 Wijzigingen in huidige rekenprogrammatuur als o.a. BOA, Geluidwering gevels en 
diverse Excel- rekenvarianten kunnen ook wijzigingen in controle automatiseren tot 
gevolg hebben. De aanpassingen zijn wellicht niet heel ingrijpend maar we moeten er 
wel rekening mee houden. 

 Het biedt de basis voor het uitvoeren van een gerichte steekproef.  
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 
adviseurs en ingenieurs van Antea Group 
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 
en wegen, realiseren woonwijken en 
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 
bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 
assetmanagement en energie. Onder de 
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 
allround en onafhankelijk partner voor 
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 
zetten we deze expertise ook mondiaal in. 
Door hoogwaardige kennis te combineren 
met een pragmatische aanpak maken we 
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 
Op deze manier anticiperen we op de vragen 
van vandaag en de oplossingen van de 
toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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