

# Sanering verkeerslawaa Wet Geluidhinder

Wibo Soede

Bureau Sanering Verkeerslawaa

27 september 2018



# Sanering Wet Geluidhinder

## Sanering 2018

- Aanvragen en Verleningen
- Voortgang

## Sanering 2019 en verder

## Saneringsvoorraad Wet Geluidhinder

- Resultaten opschonen

## Stimuleringsaanbod



# Sanering Wet Geluidhinder



## Business as usual

- Budgetten blijven beschikbaar
- In ieder geval in 2019 en 2020 nog vbt-subsidies
- Daarna nog subsidies voor de uitvoering
- Projecten worden afgemaakt onder regime Wgh\Ssv



# Subsidieregeling 2018

## Aanvragen voorbereidingsubsidie

- 55 aanvragen met 7.800 woningen
- Alle aanvragen gehonoreerd, totaal 2,6 miljoen
- gemiddelde geluidsbelasting 65 dB (*zonder* aftrek)
- Geluidsbelasting iets lager dan voorgaande jaren
- Maar weinig woningen met geluidsbelasting boven 70 dB



# Subsidieregeling 2018 en verder

## ***Geen wijzigingen***

- Indieningsdatum VBT-aanvragen blijft 1 februari

*Maar dat wil niet zeggen dat u tot die datum moet wachten!*



## Opschonen saneringsvoorraad

- Aan u is een lijst gegeven met alle woningen die
- Bij BSV geregistreerd staan als niet- gesaneerd en
  - die niet in enig project zijn opgenomen.

→ **255.500 woningen**

Aan u is gevraagd de woningen aan te geven:

- die al zijn gesaneerd (A-lijst ISV)
- of die niet langer voor sanering in aanmerking komen





## Opschonen saneringsvoorraad

Aan 334 gemeenten is een lijst gestuurd  
46 gemeenten bleken 'klaar' te zijn

BSV heeft terug gemeld	255.500	
U heeft tot nu toe afgemeld	55.750	22%
Resterende saneringsvoorraad	199.750*	

*\*Woningen die nog niet in enig project zijn opgenomen*



## Opschonen saneringsvoorraad

Van 65 gemeenten nog geen bericht ontvangen  
Dat betreft 61.000 woningen

BSV heeft terug gemeld	255.500	
Gemeenten hebben afgemeld	55.750	22%
Resterende saneringsvoorraad	199.750	
Prognose verwachte afmeldingen	9.750	
<b>Saneringsvoorraad per 1 januari 2019</b>	<b>190.000</b>	





# Opschonen saneringsvoorraad

## Top 10 gemeenten

1. Den Haag\*
2. Rotterdam
3. Amsterdam
4. Eindhoven\*
5. Utrecht
6. Haarlem
7. Leiden
8. Heerlen
9. Bergen op Zoom\*
10. Hilversum\*

\* Nog geen opschoonlijst ontvangen

Gemeentenaam	Opschoonlijst verwerkt	aantal adressen op opschoonlijst	aantal adressen gereed gemeld	Restierend
's-Gravenhage		31.143		31.143
Rotterdam	19-6-2018	25.175	592	24.583
Amsterdam	15-3-2018	34.704	12.948	21.756
Utrecht	8-6-2018	9.667	1.117	8.550
Eindhoven		6.729	A	6.729
Haarlem	1-8-2018	5.480	650	4.830
Heerlen	9-7-2018	3.690	217	3.473
Leiden	10-7-2018	3.610	A	3.464
Bergen op Zoom		3.279		3.279
Hilversum		3.242	A	3.242
Westland	8-6-2018	4.286	1.853	2.433
Breda	6-6-2018	2.434	81	2.353
Maastricht	18-7-2018	2.110	66	2.044
Dordrecht	13-8-2018	2.110	A	1.972



# Sanering Wet Geluidhinder

## Zorgen om voortgang

- Vaak lange tijd tussen verlening vbt-subsidie en indienen saneringsprogramma → **Handreiking Saneringsprogramma**
- Vaak lange tijd tussen homa en aanvraag uitvoeringskosten → **Facultatieve procedure plus**
- Maar weinig woningen blijven over van aanvraag VBT. → **Nieuwe (grotere!) aanvragen VBT**



# Stimuleren saneringsvoortgang

## Facultatieve procedure

1. Bij uw saneringsprogramma geeft u aan de facultatieve procedure te willen volgen.
2. BSV stelt Homa-besluit op en verleent u een uitvoeringssubsidie op basis van normbedragen
3. U bereidt verder voor en voert het project uit.
4. U meldt gereed en verantwoordt via Sisa
5. BSV toetst en stelt subsidie vast



# Stimuleren saneringsvoortgang


## Facultatieve procedure **plus**

1. U heeft al een Homa
2. U dient een aanvraag in (*UK/S, meer niet*)
3. BSV verleent u een subsidie
4. U bereidt project verder voor en legt de stukken voorafgaand aan aanbesteding aan BSV voor.
5. BSV toetst en past subsidie aan.
6. U voert uit, meldt gereed en verantwoord via Sisa
7. BSV stelt subsidie vast



# Sanering Rijkswaterstaat MJPG

- Uitvoering in twee fasen
  - Eerst clusters met geluidsbelasting hoger dan 70/75 dB
  - Daarna clusters met lagere geluidsbelasting
- Globale planning
  - ProRail: saneringsplannen vanaf eind 2019
  - Rijkswaterstaat: saneringsplannen vanaf medio 2019





# Sanering en thermische isolatie

- Geen aanvragen bij BSV
- Handreiking combinatie maatregelen

Thermisch isoleren, valkuilen voor geluid:

- Pas op met toepassing prefab-dakelementen
- Pas op met roosters in kozijnen of beglazing





## Conclusie

- Saneringsvoorraad blijkt 20% minder groot
- in 2019 en 2020 nog aanvragen Voorbereidingssubsidie mogelijk
- Gestarte projecten worden afgemaakt
- Handreiking Sanering binnenkort beschikbaar
- Facultatieve procedure plus