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1. Gegevensvande aanvrager

Naam Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Postbus Postbus 2232

Postcode en plaats 3500 GE Utrecht

Contactpersoon Arold Brand

Telefoonnummer 06-51572840

E-mail arold.brand@rws.nl

2. vooroverleg

Is het verzoek voorbesproken met het bevoegd gezag?

2.1. Nee

2.2. Ja, met De aanvraag is per e-mail in concept voorgelegd aan Bureau

Sanering Verkeerslawaai. De opmerkingen d.d. 07-03-2019 zijn in

deze definitieve aanvraag verwerkt.

2.3. Datum n.v.t.

2.4. Verslag n.v.t.
vooroverleg

3. Locatie

3.1. Weg De aanvraag betreft rijksweg A6 tussen de aansluiting Lelystad-Noord en
de Keteibrug, tussen km 88,9 en 98,1.

De aanvraag wordt gedaan voor de referentiepunten met de nummers:

3.2. Referentiepunt 17545-17580
(en) 17596-17602
(nummering) 18332-18387

52892-52917
55373-55399

3.3. Betrokken
De referentiepunten liggen in de gemeenten Lelystad en Dronten.

gemeenten
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Bijzondere omstandigheid en duur

4.2.Criterium op grond
waarvan sprake is van
een bijzondere
omstandigheid

4.1. Situatiebeschrijvïng Het wegvak waarvoor ontheffing wordt aangevraagd ligt tussen de
aansluiting Lelystad-Noord en de Ketelbrug.

De weg ligt in een open landschap. Langs het wegvak liggen binnen het
gebied van 600 meter afstand vanuit de weg ca 8 woningen. De afstand
van deze woningen tot aan de weg varieert van 470 tot 560 meter.

[Z
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/

De bijzondere omstandigheden voor ontheffing op grond van artikel
11.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn gelegen in
kapitaalvernietiging en overmacht als gevolg van bijzondere
omstandigheden.

Het wegvak tussen km 88,9 en 98,1 maakt deel uit van een project in
het Programma Vervanging en Renovatie Hoofdwegennet (V&R). De
uitvoering van dit V&R project is door overmacht als gevolg van
bijzondere omstandigheden uitgesteld. De openstelling is voorzien in
2022.

De aanleg van ZOAB maakt deel uit van het V&R project en na realisatie
zal er niet langer sprake zijn van overschrijding van het
geluidproductieplafond.

4.3.Onderbouwing Bij het inwerking treden van hoofdstuk 11 van de wet milieubeheer is
voor de hoogte van de geluidproductieplafonds op de referentiepunten
langs deze weg conform het bepaalde in artikel 38 en Bijlage 3 van het
Besluit geluid milieubeheer uitgegaan van een wegdek dat bestaat uit de
standaard akoestische kwaliteit zeer open asfaitbeton (ZOAB) in plaats
van het aanwezige dicht asfaltbeton (DAB).

Dit wegvak maakt deel uit van het Rijkswaterstaat programma
Vervanging en Renovatie (V&R) Hoofdwegennet. De renovatie* bestaat
uit het vervangen van de wegconstructie, inclusief de fundering. De



aanleg van ZOAB maakt deel uit van deze werkzaamheden.

Voor dit V&R project is in 2018 budget beschikbaar gekomen. Daarmee
was de uitvoering van de werkzaamheden gepland in 2018.

In 2015 heeft Rijkswaterstaat-Midden Nederland een verzoek ingediend
voor een tijdelijke ontheffing van de naleving op dit wegvak voor de
kalenderjaren 2016, 2017 en 2018. Met het besluit van 8 december 2015
(kenmerk IenM/BSK-2015/244351) is deze ontheffing verleend.

Bij deze eerdere ontheffing is overwogen om het ZOAB in 2016 aan te
leggen, voorafgaand aan de renovatie van de fundering. Dit stuitte
echter op de bezwaren van verkeershinder en kapitaalvernietiging.
Gefaseerde uitvoering zou leiden tot extra verkeershinder. De minste
hinder treedt op door beide activiteiten te combineren.
Daarnaast zou er door ZOAB aan te leggen in 2016 disproportionele
kapitaalvernietiging optreden, omdat hetzelfde traject in het kader van
de renovatie opnieuw op de schop genomen wordt, waarbij het ZOAB
dan opgebroken moet worden. Kosten worden bespaard door het
aanbrengen van ZOAB te combineren met de werkzaamheden in het
kader van de renovatie.

Tijdens de voorbereidingen van dit V&R project hebben zich een aantal
onverwachte omstandigheden voorgedaan waardoor de uitvoering en
daarmee het aanbrengen van het ZOAB niet in 2018 heeft kunnen
plaatsvinden en de planning is vertraagd.

Zo is gebleken dat de technische staat van enkele kunstwerken slechter
is dan verwacht waardoor extra voorbereidende werkzaamheden nodig
zijn.

Bij het kunstwerk van de Kamperhoekweg over de A6 (afrit 12) werd op
basis van de beschikbare gegevens getwijfeld aan de draagkracht
(sterkte) van het kunstwerk. Er is aan het kunstwerk zelf onderzoek
nodig naar de toestand van het beton, de wapening en de
voegovergangen, en daarnaast is archiefonderzoek nodig naar de
oorspronkelijke ontwerpuitgangspunten waarna mogelijk nog een
herberekening van de constructie volgt. Op basis van de uitkomsten kan
pas bepaald worden of het mogelijk is om hier te volstaan met
onderhouds-maatregelen, of dat besloten moet worden om dit kunstwerk
in zijn geheel te vervangen.

Het onderzoek naar de onderhoudstoestand van het kunstwerk
Kamperhoekweg is opgestart en opgedragen aan een ingenieursbureau.
De planning is dat eind maart 2019 meer duidelijkheid is of aan het
bestaande kunstwerk nog onderhoudswerkzaamheden moeten/kunnen
worden uitgevoerd of dat er een nieuw kunstwerk moet worden
gebouwd.

Daarnaast bleek in het voortraject meer onderzoek nodig te zijn om te
bepalen welke maatregelen genomen moeten worden bij de kunstwerken
in de kruising van de A6 met de Hanzelijn. De verzakkingen van de
stootplaten tussen de kunstwerken en de aarden baan van de A6 bleken
sneller toe te nemen dan op grond van eerdere metingen was
aangenomen, waardoor er aanvullend onderzoek naar de oorzaak
hiervan nodig is om tot een robuuste oplossing van dit probleem te
komen. Dit betrof zowel bodemonderzoek ter plaatse naar de oorzaak



van de snelle verzakking als aanvullende ontwerpwerkzaamheden.

Het geotechnisch onderzoek is opgedragen aan een ingenieursbureau en
wordt dit voorjaar uitgevoerd. De planning is dat eind juni 2019 een
advies wordt opgeleverd welke maatregelen genomen moeten worden.

Al deze onvoorziene omstandigheden hebben tot vertraging geleid in de
contractvoorbereidingen. Hierdoor is overmacht ontstaan. Versnelling
zou ten koste gaan van de kwaliteit van de contractvoorbereidingen en
daarmee van de kwaliteit van de aanbesteding en uitvoering.

Het gevolg van alle voorgaande onvoorziene omstandigheden is dat de
fysieke uitvoering van het werk op de A6 in de periode 2020 - 2022 gaat
plaatsvinden.

In de afgelopen tijd is gewerkt aan de technisch inhoudelijke
voorbereiding van het project. Daarbij is en wordt onderzoek uitgevoerd
naar de precieze staat van het areaal zodat het contract wat hiervoor op
de markt komt de juiste zaken bevat. Zoals hiervoor is beschreven zijn
daarbij zaken aan het licht gekomen die bij de eerste aanvraag niet
bekend waren en die ervoor zorgen dat de planning van destijds niet
gerealiseerd kan worden.

De mijlpalen planning is als volgt:

Mijlpaal Deterministisch Probabilistisch

Resultaten IKB fi.p.v. Gate Opdracht) 28-12-18 28-12-18

Groene KAd 70% 14-06-19 26-06-19

Groene KAd 95% 26-09-19 21-10-19

Groene Gate Markt 6-12-19 22-01-20

Getekend inkooppian 7-03-19 7-03-19

Vooraankondiging 29-09-19 22-10-20

Aankondiging (3.80) 6-01-20 20-02-20

Aanbestedingsdatum (3.90) 7-05-20 29-06-20

Gunning realisatiecontract (3.100) 13-07-20 22-09-20

Start realisatie (schop in de grond)
21-09-20

(3.110) 1-12-20

Openstelling (3.120) 11-02-22 20-06-22

Overdracht aan beheerder (4.20) 29-07-22 - 5-12-22

verzoek tot opleveringsbeslissing
29-08-22

(3.130) 3-01-23

* Toelichting op de renovatie: Een rijksweg bestaat uit een zandbed met
daarop een ca. 20 cm dikke fundering van steenachtig materiaal
(hoogovenslakken). Daarbovenop ligt het asfalt met als toplaag
bijvoorbeeld DAB of ZOAB. Langs delen van de A6 is de fundering
bezweken, waardoor er oneffenheden, scheuren en spoorvorming zijn
ontstaan. De renovatie bestaat uit het vervangen van de wegconstructie,



inclusief de fundering. Het zandbed blijft liggen, maar de asfaltiagen
worden tijdens de renovatie verwijderd en later weer aangebracht. In de
huidige situatie is de weg voorzien van een DAB-deklaag. Door de dichte,
aaneengesloten structuur is dit type deklaag bestand tegen de genoemde
schadebeelden. In een soortgelijke situatie zou een ZOAB deklaag binnen
afzienbare tijd ernstige rafeling vertonen. Na het renovatieproject is de
wegconstructie geheel vernieuwd en zijn er geen technische
belemmeringen meer om de weg te voorzien van een ZOAB-deklaag.

4.4(Werkelijke) duur De bijzondere omstandigheid duurt voort tot en met het moment van de
bijzondere openstelling in 2022.
omstandigheid

________________________________________________________

45.Onderbouwing Tijdens de voorbereiding van het V&R project zijn onverwachte
technische problemen opgetreden waardoor de openstelling pas in Q2
2022 kan plaatsvinden. Deze openstellingsdatum is gebaseerd op de P85
probabilistische planning en op de nu beschikbare kennis. Er worden in
2019 nog grondonderzoeken uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op
de datum van openstelling. Er is op dit moment zo goed mogelijk
geanticipeerd op de onderzoeksresultaten en dit is verwerkt in de P85
planning.

Fasering
In de jaren 2021 en 2022 worden de meeste wegwerkzaamheden
uitgevoerd. Zo zal de weg over grote delen opengebroken worden om de
fundering te kunnen vervangen. Dit gebeurt per rijbaan, waarbij het
verkeer met een snelheidsbeperking tot 70 km/uur over de resterende
rijbaan geleid zal worden. Hierdoor kan voor deze jaren geen
betrouwbare geluidproductie worden berekend. De tijdelijke verlaging
van de snelheid en de gedeeltelijke aanwezigheid van ZOAB, zodra de l

rijbaan gereed is, zal ertoe leiden dat het geluidproductieplafond niet of
nauwelijks wordt overschreden.

5. ove1 mogelijk beperken iteTndur orséhrïjdin

5.1. Op welke manier wordt de mate van de overschrijding zoveel mogelijk beperkt?

De mate van de overschrijding wordt zoveel mogelijk beperkt door alleen een verlenging van de
eerder verleende ontheffing aan te vragen. Aan oorspronkelijke verleende ontheffingswaarden kan
worden voldaan. Zie hiervoor de onderbouwing in bijlage 1.

De verwachtte overschrijding, inclusief de marge van 0,5 dB uit het eerdere besluit, bedraagt ten
hoogste 1,4 dB.

5.2. Op welke manier wordt de duur van de overschrijding zoveel mogelijk beperkt?

De totale werkzaamheden in het V&R project worden opgedeeld in de basis-scope en een rest
scope. de aanleg van ZOAB op beide rijbanen tussen km 87,5 en 98,125 maakt deel uit van de
basis-scope die als eerste gerealiseerd gaan worden.
Daarnaast zal de bij 4.5 beschreven fasering tot een lagere geluidproductie leiden dan in bijlage 1
is genoemd.



6GhiaatregeIen - - * -

6.1. Hoeveel woningen zijn aanwezig in de volgende zones:

binnen een zone van 600 meter Tussen de weg en de zone van 600 m liggen ca 8
woningen.

in de zone tussen de bron en de Tussen de bron en de referentiepunten liggen geen
referentiepunten woningen

in de zone van 50 meter achter de In de zone van 50 meter achter de referentiepunten
referentiepunten liggen geen woningen

6.2. Wordt voldaan aan de criteria Ja, namelijk criterium 1.2; de overschrijding van de
voor situaties waarin GPP’s is lager dan 2,5 dB
gevelmaatregelen nooit nodig
worden_geacht?

6.3. Wordt voldaan aan de criteria
voor situaties waarin onderzoek
nodig is naar de geluidbelasting n.v.t.

op gevels van gevoelige
objecten?

6.4. Wordt voldaan aan de criteria
voor onderzoek naar het n.v.t.
binnenniveau?

7. Overïge inhoüdelijke aspecten

7.1. Duur van de De ontheffing wordt aangevraagd voor 3 jaar, namelijk voor de
ontheffing kalenderjaren 2019, 2020 en 2021.

7.2. Mate overschrijding Er wordt geen andere mate van overschrijding van het
geluidproductie- geluidproductieplafond aangevraagd dan in de eerder verleende
plafond ontheffing is toegestaan.

In bijlage 1 van dit aanvraagformulier is per referentiepunt de
eerder verleende ontheffing aangegeven. Bij die ontheffing was
rekening gehouden met een onzekerheidsmarge van 0,5 dB.

In de tabel van bijlage 1 is de meest recente waarde van de
geluidproductie uit het Nalevingsverslag 2017 opgenomen. In de
“Trendprognose wegverkeer 2018-2023 voor RWS”* van het
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) is de volgende groei op
het hoofdwegennet voorzien:

2018 2019 2020 2021

2,2% 2,4% 1,4% 1,4%

Dit komt overeen met een groei van de geluidproductie t/m 2021
van 0,3 dE. Ook met deze verkeersgroei kan worden voldaan aan de
mate van de eerdere ontheffing.

*)

https://www.kimnet.nI/publicaties/notities/2018/04/24/trendprognose-
wegverkeer-201 8-2023-voor-rws



7.3. Eerdere ontheffingen Voor dit wegvak is eerder ontheffing verleend voor de jaren 2016,
voor (een deel van) 2017 en 2018 bij besluit IenM/BSK-2015/244351 d.d. 8 december
het traject 2015

7.4. Eijlagen o bijlage 1: prognose geluidproductie 2021 in relatie tot eerder
verleende ontheffing

o bijlage 2: situatietekening (kaart weergave ligging
referentiepunten, inclusief nummering).

Ondertekening

Plaats Utrecht Datum 14 maart 2019

Handtekening De directeur-generaal Rijkswaterstaat,

Namens deze,
directeur Netwerkmanagement, Rijkswaterstaat Midden-Nederland
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