
Bijlage A: Processchema gevelisolatie
Fase 

1: 

bij instemming van bewoners / eigenaars

Binnenwaarde voldoet, geen 

maatregelen nodig

Weigering tot medewerking, geen 

maatregelen

Besluit met bezwaarclausule 

conform art. 6.8, vierde lid, Bgh

Besluit met bezwaarclausule conform art. 

6.4, derde lid, Bgh

Besluit: geen aanspraak op maatregelen 

tenzij binnen twee weken reactie. Artikel 

6.9, tweede lid, Bgh

Besluit met bezwaarclausule conform art. 

6.4, derde lid, Bgh

Weigering tot medewerking, geen 

maatregelen

*

Stap 1.1:  Opstellen akoestisch onderzoek gevelbelasting

Stap 2.1: Opname woningen

Stap 2.2: Toetsings- en maatregelberekeningen opstellen

Binnenwaarde voldoet niet, maatregelen nodig

Besluit: geen aanspraak op maatregelen 

tenzij binnen twee weken reactie. Artikel 

6.4, tweede lid, Bgh

Stap 1.2:  Indienen akoestisch onderzoek (afstemmen)

Stap 1.3: Uitvoeren voorbereidingsprocedure

Stap 1.5: Besluit ten hoogste toelaatbare waarde en 

maatregelen (besluit)

Stap 2.3: Voorleggen toetsings- en maatregelberekeningen 

(afstemmen)

Stap 1.4: indienen saneringsprogramma (formele 

aanvraag)

Fase 2a: 

Akoestisch 

onderzoek 

binnenwaarden

Fase 1: Opstellen 

sanerings-

programma*

Fase 2b: 

Bouwtechnische 

uitwerking 

maatregelen

Fase 3: 

Contractvorming

Fase 4: 

Uitvoering

Stap 2.4: Maatregelpakket opstellen, toetsbedragen berekenen

Stap 3.1: Overeenkomsten woningeigenaren

Stap 3.2: Opstellen bestek

Stap 3.5: Aanpassen subsidie en start bevoorschotting                                                   

(besluit)

Maatregelen aanbrengen. Indien van toepassing: gewijzigde 

omstandigheden in uitvoering melden bij BSV. 

Stap 2.5: Voorlegen maatregelpakket (afstemmen)

Stap 2.7: Verlening subsidie uitvoering (besluit)

Stap 3.3: Aanbesteding en opdrachtverlening

Stap 2.6: Aanvraag subsidie uitvoeringskosten (formele 

aanvraag)

Stap 5.3: Project gereedmelden bij BSV                      

(formele aanvraag)

Stap 5.5: opstellen financiële verantwoording 

Fase 5a: 

Afronding 

Stap 5.6: Vaststelling subsidie (besluit)

Stap 5.1: Uitvoeren controlemeting

In sommige gevallen kan fase 1 worden overgeslagen. Zie de tekst bij fase 1 voor uitleg hierover. 

Fase 5b: 

Financiele 

Stap 5.2: Opstellen meer- en minderwerk 

Stap 3.4: Indienen stukken gunning (eventueel 

voorafgegaan door een voorstel) (formele aanvraag)

Stap 5.4: Wijzigen subsidie en registratie sanering  

(besluit)

geen reactie / weigering

geen reactie / weigering

geen reactie / weigering

binnenniveau < 43 dB instemming

geen reactie / weigering

binnenniveau > 43 dB


